

디자인 특화거리 조성사업

- 우리시의 대표적 관문역할을 하는 성남대로의 도시환경 디자인으로 도시의 Identity 및 랜드마크 구축
- 신·구시가지간의 조화로운 도시디자인환경 조성

□ 개 요

- 위 치 : 성남대로 15.668km
- 사업량 : 1개 노선
- 사업기간 : 2001. 10 ~ 2002. 10월
- 소요예산 (단위 : 백만원)

총사업비	재 원 별				연 도 별		
	국 비	도 비	시 비	기 타	2001까지	2002년	2003년이후
100	50		50			100	

□ 지금까지 추진상황

- 2002. 2. 8 : 도시환경디자인 개선사업 정부출연금 수령
- 2002. 3. 5 : 「디자인 특화거리 조성사업」 용역 추진계획 수립
- 2002. 3.12 : 「디자인 특화거리 조성사업」 용역 사업설명회 개최
- 2002. 3.26 : 「디자인 특화거리 조성사업」 용역업체 선정 평가
- 2002. 5.10 : 「디자인 특화거리 조성사업」 용역 계약 체결
- 2002. 5.20 : 「디자인 특화거리 조성사업」 용역 착공

□ 향후계획

- 2002. 10월 : 「디자인 특화거리 조성사업」 용역 추진완료

횡단보도 Helping Chair 설치

- 노약자 및 장애인을 위한 도시환경의 차별화로 도시환경의 선도적 역할 수행
- 국내 최초의 보행자 편의시설 도입으로 미래지향적이고 쾌적한 보행 서비스 제공

□ 개 요

- 사업기간 : 2002. 2월~9월
- 장 소 : 수정·중원구지역 주요교차로 횡단보도 앞
- 설치내용
 - 노약자 보행의 편의를 도모한 횡단보도앞 보조의자 설치
 - 횡단보도 웬스와 의자 시스템으로 연결고려
- 소요예산

(단위 :백만원)

총사업비	재 원 별				연 도 별		
	국비	도비	시비	기타	2001까지투자	2002	2003년이후
120			120			120	

□ 그동안 추진상황

- 2002. 3월 : 디자인 3개안 개발완료
- 2002. 5. 3 : 디자인 자문회의 개최(디자인산업진흥협의회)
- 2002. 6월 : 시범설치장소 선정(5개소)
 - 대 상 지 : 시청~인하병원중간, 인하병원사거리, 중앙시장사거리, 탄리사거리, 모란사거리

□ 향후추진계획

- 2002. 8월 : 디자인샘플 제작 후 시범장소 4개소 설치
- 2002. 9월: 시민봉사와 협의를 통해 광고업체 선정 후 무료시설물적용 추진
(광고물관리협회-효율적 관리)

계절디자인 아카데미 운영

- 계절별 생활디자인 아카데미를 개설/운영함으로써 일반 시민들이 생활디자인을 직접 체험할 수 있는 기회를 제공하여 문화적 욕구 충족

□ 개 요

- 사업명 : 계절디자인 아카데미 운영
- 사업기간 : 2002년 4월 ~ 12월
- 협약자 : 한국디자인진흥원 원장 정경원
- 교육대상 : 성남시 거주 30~40대 주부(가구단위), 공공기관 및 기업
- 사업내용
 - Off-Line 계절 집체교육(8/10월 2회 실시, KDC, 시민 160명 교육)
 - Off-Line 계절 방문교육(8~9월중 12일간 30개사 교육)
 - On-Line 생활디자인 교육 콘텐츠 개발공급(20분 20회 방영, 아람방송 등)
- 소요예산

(단위 : 백만원)

총사업비	재 원 별				연 도 별		
	국비	도비	시비	기 타	2001까지 투자	2002년	2003년이후
81. ³			60	한국디자인진흥원 자부담 21. ³		81. ³	

□ 지금까지 추진상황

- 2002. 4. 23 : 계절디자인 아카데미 운영사업 협약체결
- 2002. 5. 11 ~ 5. 27 : 방문교육 교재제작
- 2002. 5. 23 ~ 8. 24 : Off-Line 계절 기업체 방문교육 대상자 모집
 - 신청업체 : 디지털웨어 등 3개 업체
- 2002. 6 ~ 7월 : 생활디자인 테마별 교육프로그램 개발

□ 향후계획

- 2002. 8 ~ 9월 : Off-Line 계절 기업체 방문교육
- 2002. 8. 30 ~ 8. 31 : 1차 계절 집체 교육실시
- 2002. 10. 25~10.26 : 2차 계절 집체 교육 실시
- 2002. 11월 : On-Line 생활디자인 교육 콘텐츠 제공

2002 성남국제디자인포럼

- 각국 지방자치단체의 성공사례 벤치마킹과 합의 도출된 공공디자인 정책 가이드라인을 시 정책에 적극 반영하여 디자인 특화도시 브랜드 경영 전략의 성공적인 추진을 도모코자 함

□ 개 요

- 사업명 : 2002 성남국제디자인포럼
“지속적 발전과 삶의 질 확보를 위한 디자인 정책”
- 개최기간 : 2002. 9. 5(목) ~ 9. 7(토)
- 장 소 : 코리아디자인센터
- 참가대상
· 전세계국가, 지방자치단체, 디자인진흥기관의 책임자 및 디자인 정책가 80명, 연사 20명, 일반참가자 60명
- 소요예산 (단위 : 백만원)

총사업비	재 원 별				연 도 별		
	국 비	도 비	시 비	기 타	2001까지	2002년	2003년이후
240			200	40		240	

□ 지금까지 추진상황

- 2002. 3.28 : 성남국제디자인포럼 민간위탁사업 신청(KIDP)
- 2002. 4.20 : 성남국제디자인포럼 사업 제안에 따른 검토보고
- 2002. 4.24 : 성남국제디자인포럼 협약 체결
- 2002. 5. 4 : 성남국제디자인포럼 민간위탁금 선금 신청
- 2002. 5. 7 : 성남국제디자인포럼 선금 지급
- 2002. 8월 : 성남국제디자인포럼 국내외 홍보 및 참가자 모집

□ 향후계획

- 2002. 9. 5 ~ 9. 7 : 성남국제디자인포럼 개최

리빙 뉴스 21 · 성남

- 2001년 성남국제디자인문화제 행사 중 "가장 관심 있는 분야"로 조사된 "리빙 뉴스 21 · 성남"을 작년에 이어 개최함으로써,
- 시민에게 실내인테리어의 새천년 경향과 흐름을 접할 수 있는 문화적 체험기회를 제공하고, 향기 있는 문화도시와 아름다운 환경도시 만들기에 기여하고자 함

□ 개 요

- 사업명 : "리빙 뉴스 21 · 성남"
- 사업기간 : 2002년 4. 29 ~ 10. 31
 - 전시기간 : 2002년 10월 11일 ~ 10월 16일
 - 부대행사 : 2002년 10월 11일 11:00~12:20
 - "리빙 뉴스 21 · 성남" 개막식
 - "대한민국 실내건축대전" 시상식
- 협약자 : (사)한국실내건축가협회 회장 김철
- 행사개요

행 사 구 성		규 모	장 소
테마전	1	4작품	KDC 지하1층 (1·2·3관 745평)
	2	4작품	
리빙 뉴스 21 디자인 공모전		20~30작품	
협력업체전		10~15부스	
주부 디자인 공모전		10~20작품	
대한민국 실내건축대전			
	일반 공모전	100여작품	
	회원 작품전	20여작품	
디자이너 초청 세미나		200명	KDC 지상6층 컨벤션홀
리모델링 무료상담회			KDC 지하1층 로비

○ 소요예산

(단위 : 백만원)

총사업비	재 원 별				연 도 별		
	국비	도비	시비	기 타	2001까지 투자	2002년	2003년이후
425			300	한국실내건축가 협회 자부담 125		425	

□ 지금까지 추진상황

- 2002. 4. 24 : 리빙 뉴스 21 · 성남 행사 제안사항에 대한 검토보고
- 2002. 4. 29 : 리빙 뉴스 21 · 성남 행사 협약체결
- 2002. 5~7월 : 이벤트 · 공모전 · 전시 등 기획, 협력업체 · 협찬사 섭외
- 2002. 7. 29 : 리빙 뉴스 21 · 성남 행사 변경 협약체결

□ 향후계획

- 2002. 8~9월 : 홍보
- 2002. 10월 : 기념식, 개막식 및 전시회 개최

제1회 코리아 국제포스터비엔날레

- 우리나라 디자인의 메카인 한국디자인진흥원 주최의 국제행사를 후원하여 우리 시민들이 쉽고 친근하게 접근하여, 세계 포스터 디자인의 흐름을 한 눈에 볼 수 있는 기회를 제공하며,
- 국·내외 디자이너의 관심을 우리시로 집중시키고, 학생들의 교육적 효과를 극대화하여, 발전된 디자인 수준을 널리 알리고자 함

□ 개 요

- 사업명 : 제1회 코리아 국제포스터비엔날레
- 추진방침
 - 격년제로 지속 개최하여 세계적인 포스터 비엔날레로 격상
 - 세계그래픽디자인단체협의회(ICOGRADA)의 공인행사로 추진
- 사업기간 : 2002년 4. 26~12. 31
 - 개막식 및 시상식 : 2002. 11. 20(수) 10:00
 - 전시기간 : 2002. 11. 20(수)~11. 27(수)
- 협약자 : 한국디자인진흥원 원장 정경원
- 주최/주관 : 한국디자인진흥원
- 후원 : 성남시, 산업자원부, 세계그래픽디자인단체협의회(ICOGRADA)
- 개최장소 : 코리아디자인센터 지하1층 전시장 및 컨벤션홀
- 사업내용
 - 포스터 공모전 개최 : 입상작 및 초대작가 작품작 전시
 - “제4회 산업디자인진흥대회” 및 “영국 정치포스터전” 동시개최
- 소요예산 (단위 : 백만원)

총사업비	재 원 별				연 도 별		
	국비	도비	시비	기 타	2001까지 투자	2002년	2003년이후
150			30	한국디자인진흥원 자부담 120		150	

□ 지금까지 추진상황

- 2002. 4. 26 : 제1회 코리아 국제포스터비엔날레 후원 검토보고
- 2002. 4. 26 : 제1회 코리아 국제포스터비엔날레디자인 협약체결
- 2002. 6~7월 : 포스터 공모전 홍보

□ 향후계획

- 2002. 8~9월 : 포스터 공모전 홍보 및 작품접수
- 2002. 10월 : 포스터 공모전 접수작품 심사
- 2002. 11월 : 개막식, 시상식, 전시회 개최

디자인 문화열차 운행

- 우리시 관내 지하철인 8호선과 분당선 차량에 시에서 주관한 디자인 공모전 입상작을 내부장식한 디자인문화열차를 운행함으로써,
- 시민들의 애향심과 자긍심 고취 및 우리시의 대내·외적 이미지 제고

□ 개 요

- 사업명 : 디자인 문화열차 운행
- 사업기간 : 2002. 3월 ~ 10월
- 협약자 : (주)다이나믹 미디어 대표이사 김천덕
- 대상열차 : 지하철 8호선 및 분당선
- 사업내용 : 전동차 1편성 6량 기준 2량 내·외부를 디자인
- 소요예산

(단위 : 백만원)

총사업비	재 원 별				연 도 별		
	국비	도비	시비	기 타	2001까지 투자	2002년	2003년이후
105			80	다이나믹 미디어 자부담 25		105	

- 디자인문화열차 디자인 공모전
 - 성남시 민간위탁금 20백만원
 - (주)다이나믹 미디어 자부담 25백만원
- 디자인 문화열차 광고대행료 및 시설공사비 60백만원

□ 지금까지 추진상황

- 디자인문화열차 디자인 공모전
 - 접수기간 : 2002. 5. 13 ~ 5. 17
 - 입상작 발표 : 2002. 5. 21
 - 입상작품 : 총 28점
(대상 소병구, 최우수상 장지애, 우수상 2점, 장려상 3점, 입선 21점)
 - 시상식 : 2002. 6. 26 14:00 (다이나믹미디어사)
- 2002. 8월 : 디자인문화열차운행약정체결(도시철도공사, 철도청)

□ 향후계획

- 2002. 8월 : 디자인문화열차 전시물 시공
- 2002. 9월~10월 : 디자인문화열차운행(분당선 12회/일, 8호선 6회/일)
- ※ 개관식 : 2002. 9. 2. 모란역사

2002 산업디자인개발 지원사업

- 21세기 산업환경 변화에 대비한 관내 중소기업의 우수 디자인 제품개발로 경쟁력 있는 고유 브랜드 창출과 기업 이미지를 완성시키기 위하여,
- 관내 중소기업과 대학, 디자인 전문회사가 협력하여 산업디자인을 개발할 수 있도록 개발비용의 일부를 우리시가 지원하고자 함.

☐ 개 요

- 사업기간 : 2002. 2. 1 ~ 11.30 (10개월간)
- 신청기간 : 2002. 2. 1 ~ 10.30
- 지원분야
 - 제품디자인 : 제품 자체의 디자인
 - 포장디자인 : 포장표면과 포장용기 디자인
 - 시각디자인 : 마케팅 활동에 필요한 홈페이지 디자인, 카달로그 등
- 지원금액 : 과제당 총 개발비용의 50%이내로서 5백만원 이하로
잔여 개발비용은 참여기업이 부담함.
- 소요예산 (단위 : 백만원)

총사업비	재 원 별				연 도 별		
	국 비	도 비	시 비	기 타	2001까지	2002년	2003년이후
100			100			100	

☐ 지금까지 추진상황

- 2002. 2. 1 : 성남시 산업디자인개발 지원사업 계획수립 및 공고
- 2002. 3월~8월 : 17건 85백만원 신청지원

☐ 향후계획

- 2002. 11월 : 산업디자인개발 지원사업 정산 및 결과보고

디자인 시제품제작 지원사업

- 자금력이 취약한 중소기업을 대상으로 디자인 시제품 제작비를 지원함으로써 신상품개발의 촉진과 기업경쟁력 향상을 도모하고,
- 디자인산업을 전략적으로 육성 지원하기 위한 산·학·관 디자인 인프라 구축

□ 개 요

- 사업명 : 디자인 시제품제작 지원사업
- 사업기간 : 2002. 2. 1 ~ 12. 31
- 협약자 : 성남기능대학 학장 민영오
- 지원분야 : 디자인(제품설계) ⇒ 시제품 제작 ⇒ 샘플가공
- 지원내용 : 제품당 총 제작비용의 80%이내로서 300만원 범위내
- 사업수행기관 : 성남기능대학(민간위탁사업)
- 소요예산

(단위 : 백만원)

총사업비	재 원 별				연 도 별		
	국비	도비	시비	기 타	2001까지 투자	2002년	2003년이후
30			30			30	

□ 지금까지 추진상황

- 2002. 1. 31 : 디자인 시제품제작 지원사업 협약체결
- 2002. 2월 ~7월 : 2개업체 4,200천원 지원

□ 향후계획

- 지속적인 홍보
- 중소기업 종합지원센터 운영위원회 심의결과 지원결정 업체 지원